



GESTION DE PROJET

LESIMPLE ELIOTT | 31.01.2024

NOTION MAGIC TOOL!

- Flexibilité extrême
- Collaboration en temps réel
- Gestion de tâches avancée
- Accessibilité multiplateforme
- Intégration multimédia

Centralisation des données

🔗 [Notion MenuMaker by Qwenta](#)

The screenshot shows a Notion page with a dark theme. At the top, there's a header bar with a link icon, the title "Notion MenuMaker by Qwenta", and a "Partager" button. The main content area features a large, stylized logo for "MENU MAKER by Qwenta" with a colorful background image of a piano keyboard. Below the logo, there's a small icon of an open book. The page is divided into sections: "Menu Maker by Qwenta", "Ouverture du dossier : Janvier 2024", "Contact client : John - Chef de projet Qwenta", and a sidebar with sections like "Équipe Webgencia", "Veille Techno", "Ressources", and "Suivi production".





L'ÉQUIPE WEBGENCIA

- **Visualisation de l'équipe qui travail sur le projet MenuMaker**
- **Gestion ressources internes ou freelance**
- **Simplifie le contact**
- **Accès direct au Slack dédié au projet Menu Maker**

The screenshot shows a software application window titled "Menu Maker by Qwenta". At the top, there's a large "Qwenta" logo. Below it, a small icon of an open book is visible. The main content area has a dark background with white text. It displays the heading "Menu Maker by Qwenta", the note "Ouverture du dossier : Janvier 2024", and the contact information "Contact client : John - Chef de projet Qwenta". A pink rectangular box highlights the "Équipe Webgencia" section. This section includes a Slack integration card with the message "Message Slack" and the URL "oc-tech-fr.slack.com", along with the text "Numéro de canal Slack : C06GAPUCZ9C". Below this, there's a table titled "Équipe" with columns for "Aa Nom", "Rôle", "@ E-mail", "Ressource", and "Téléphone". The table lists seven team members:

Aa Nom	Rôle	@ E-mail	Ressource	Téléphone
Soufiane	Product Owner	soufiane@webgencia.fr	interne	06 00 00 00 00
Katherine	Designer	katherine@skdesign.com	freelance	06 00 00 00 00
Mayeul	Lead Developer	mayeul@webgencia.fr	interne	06 00 00 00 00
Héloïse	Scrum Master	heloise@webgencia.fr	interne	06 00 00 00 00
Elliott	Dev Front-end	elliott@webgencia.fr	interne	06 00 00 00 00
Louis	Dev Front-end	louis@webgencia.fr	interne	06 00 00 00 00
Danaé	Dev Back-end	danae@webgencia.fr	interne	06 00 00 00 00



LA VEILLE

- Accès à l'outils de veille
- Possibilité de consulter les technos sélectionnées
- Centralisation des choix et argumentation

Veille techno

- Simplifier vous la vie et utiliser l'extension "Save to Notion"
- ? Save to Notion - How it works?

Frontend

Backend

Frameworks

Librairies

APIs

Sécurité

IDE

Equipe Web

Veille Techno

Veille techno

Framework F

Framework B

React

Frameworks

Validé



RESSOURCES

- 1. Accès au Github du projet**
- 2. Accès à la maquette Figma**
- 3. Accès aux données et spécifications du projet :**
 - Specs fonctionnelles
 - Specs techniques
 - User stories

MENU MAKER by Qwenta

Ouverture du dossier : Janvier 2024
Contact client : John - Chef de projet Qwenta

► Équipe Webgencia

► Veille Techno

▼ Ressources

MenuMaker
lesimplelott • Modifié

Maquette desktop - Menu...
Created with Figma
<https://www.figma.com/file/...>

Menu Maker Qwenta - Specifications fonctionnelles.pdf 227.7KB

Menu Maker Qwenta - Spécifications techniques.pdf 193.3KB

User stories Menu Maker by Qwenta

PRODUCTION

1. Accès suivi de projet complet
2. Visualisation ‘rapide’ des tâches

Menu Maker by Qwenta

Ouverture du dossier : Janvier 2024
Contact client : John - Chef de projet Qwenta

- ▶ Équipe Webgencia
- ▶ Veille Techno
- ▶ Ressources

▼ Suivi production

Accès au suivi de projet complet

SUIVI PROJET

Tableau kanban

Sprint ▾

À faire	En cours	À tester
27	1	0
API Express - Base	RDV CLIENT	+ Nouveau
P1 🔥	P1 🔥	
Dev Backend	Product Owner Lead Développeur	
Documentation de l'API	+ Nouveau	
P1 🔥		
Dev Backend		
Landing non connectée		

SUIVI DE PROJET : SPRINT

The screenshot displays the 'Menu Maker by Qwenta' application interface, specifically the 'SUIVI PROJET' (Project Tracking) module.

Left Panel (Sprint List):

- Title:** MENU MAKER QWE
- Icon:** A small calendar icon.
- Section:** SUIVI PROJET
- Buttons:** Sprints List, Chronologie.
- Section:** Sprints
- Table:** Shows a list of sprints with columns: SPRINT, Progress, Status, and Timeline.
- Data:**

SPRINT	Progress	Status	Timeline
Sprint 0	50 %	En cours	5 février 2024 → 9 février 2024
Sprint 1	0 %	Non démarré	12 février 2024 → 23 février 2024
Sprint 2	0 %	Non démarré	26 février 2024 → 1 mars 2024
Sprint 3	0 %	Non démarré	4 mars 2024 → 8 mars 2024
Sprint 4	0 %	Non démarré	11 mars 2024 → 15 mars 2024
Sprint 5		Non démarré	18 mars 2024 → 22 mars 2024
- Actions:** + Nouveau.

Right Panel (Sprint Detail):

- Title:** Sprint 0
- Progress:** 50 %
- Status:** En cours (highlighted with a pink box)
- Tasks:** V1 de la maquette, RDV CLIENT (highlighted with a pink box)
- Timeline:** 5 février 2024 → 9 février 2024
- Buttons:** Ajouter une propriété, Ajouter un commentaire...
- Note:** Appuyez sur la touche Entrée pour continuer avec une page vide, ou [créez un modèle](#).

Accès aux tâches du Sprint en cours

TASKS : LISTE

Menu Maker by Qwenta / SUIVI PROJET Dernière modification : Il y a 2 min Partager

Liste **Tableau kanban**

TASKS

Priorité Status

ID	Story	Epic	Priorité	Status	Assign	PREV (...	Sprint
DESIGN	V1 de la maquette	-	P1 🔥	Terminé	Designer	2	Sprint 0
RDV	RDV CLIENT	-	P1 🔥	En cours	Product Owner	0,5	Sprint 0
202401-001	Base API Express JS	-	P1 🔥	À faire	Dev Backend	0,5	Sprint 1
202401-002	API - Route de connexion utilisateur	Connexion	P1 🔥	À faire	Dev Backend	1	Sprint 1
202401-003	API - Route création catégories de plats	● Création de menu	P1 🔥	À faire	Dev Backend	1	Sprint 1
202401-004	API - Route création de plats	● Création de menu	P1 🔥	À faire	Dev Backend	1	Sprint 1
DOC	Documentation de l'API	-	P1 🔥	À faire	Dev Backend	1	Sprint 1
202401-005	Landing non connectée	Landing	P1 🔥	À faire	Dev Frontend	1,5	Sprint 1
202401-006	Page Login - connexion users	Connexion	P1 🔥	À faire	Dev Frontend	0,5	Sprint 1
202401-007	Page "Création de menu"	● Création de menu	P1 🔥	À faire	Dev Frontend	0,5	Sprint 1
202401-008	Catégorie de plat	● Création de menu	P1 🔥	À faire	Dev Frontend	1	Sprint 1
202401-009	Création de plat	● Création de menu	P1 🔥	À faire	Dev Frontend	1	Sprint 1
202401-010	Style de menu	● Création de menu	P1 🔥	À faire	Dev Frontend	2	Sprint 1
202401-011	API - Route gestion des mots de passe et com	Connexion	P2	À faire	Dev Backend	1	Sprint 1
202401-012	API - Routes pour la sauvegarde des Menus ré	● Création de menu	P2	À faire	Dev Backend	1	Sprint 1
202401-013	API - Routes pour récupérer les Menus précédent	● Création de menu	P2	À faire	Dev Backend	1	Sprint 1
202401-014	Exportation PDF	● Création de menu	P1 🔥	À faire	Dev Frontend	1	Sprint 2
202401-015	Dashboard	Dashboard	P1 🔥	À faire	Dev Frontend	2	Sprint 2
202401-016	Menus précédents	Dashboard	P1 🔥	À faire	Dev Frontend	1	Sprint 2
202401-017	Commander l'impression d'un menu	Dashboard	P1 🔥	À faire	Dev Frontend	0,5	Sprint 3

SUIVI DE PROJET : KANBAN



- Attribution et gestion des tâches
- Visibilité de l'avancement
- Flexibilité et adaptation
- Collaboration

TASKS : VUE KANBAN

The screenshot shows a digital Kanban board interface with the following details:

- Header:** Menu Maker by Qwenta / SUIVI PROJET. Dernière modification : Il y a 20 min. Partager, Filtrer, Trier, Nouveau.
- Left Sidebar:** Tasks, Liste, Tableau kanban, +.
- Central Area:** A title "Filtrer les tâches" is overlaid on the board. The board has four columns:
 - À faire (27 tasks):** Base API Express JS (P1), Dev Backend; Documentation de l'API (P1), Dev Backend; Landing non connectée (P1), Dev Frontend.
 - En cours (1 task):** RDV CLIENT (P1), Product Owner, Lead Developper.
 - À tester (0 tasks):** + Nouveau.
 - Terminé (1 task):** V1 de la maquette (P1), Designer.
- Bottom Labels:** Les tâches à réaliser, Les tâches en cours, Les tâches à tester, Les tâches terminées.

Les tâches
à réaliser

Les tâches
en cours

Les tâches
à tester

Les tâches
terminées

TASK CARD

- 1. ID de la tâche :** identification simple et claire. À utiliser lors des commit et dépôt Git.
- 2. Priorité de la tâche.**
- 3. Personne en charge de réaliser la tâche.** Le nom de la personne peut être ajouté si besoin.
- 4. Page / Section de l'application concernée.**
- 5. Kanban usefull, permet d'indiquer le statut de la tâche**

The screenshot shows a task card interface with the following details:

Landing non connectée

1	ID	202401-004
2	Priorité	P1 🔥
3	Assign	Dev Frontend
4	Epic	Landing
5	Status	À faire

Additional information:

- Date début: 1 février 2024
- Temps (prévision...): 1
- Deadline: 2 février 2024

User story

En tant qu'internaute ne connaissant pas forcément Menu Maker, je veux pouvoir comprendre l'utilité de cette application.

Succès

L'internaute doit pouvoir avoir accès aux différentes sections de la landing page non connectée :

- Header
- Section 1 : Main Banner + "Se connecter"
- Section 2 : Personnalisez votre menu
- Section 3 : Step by step

Futur

Améliorations possibles

- Ajouter des animations sur la photo de la bannière + sur les formes géométriques des sections.

Design

Lien Maquette Figma

TASK CARD

6. Date de début de la tâche : ajoutée automatiquement lors du passage de la tâche au statut ‘En cours’.
7. Temps prévisionnel : Ajouter par l’équipe lors du poker planning.
8. Deadline : Calculée automatiquement en fonction de la date de début. Peut être modifiée manuellement au besoin.
9. Zone d’échange entre les différentes parties de l’équipe.

The screenshot shows a task card interface with the following details:

Landing non connectée

ID	202401-004
Priorité	P1 🔥
Assign	Dev Frontend
Epic	Landing
Status	À faire

Numbered fields:

- 6 Date début: 1 février 2024
- 7 # Temps (prévision...): 1
- 8 Deadline: 2 février 2024

Buttons:

- + Ajouter une propriété
- Ajouter un commentaire...

User story
En tant qu'internaute ne connaissant pas forcément Menu Maker, je veux pouvoir comprendre l'utilité de cette application.

Succès
L'internaute doit pouvoir avoir accès aux différentes sections de la landing page non connectée :

- Header
- Section 1 : Main Banner + "Se connecter"
- Section 2 : Personnalisez votre menu
- Section 3 : Step by step

Futur
Améliorations possibles

- Ajouter des animations sur la photo de la bannière + sur les formes géométriques des sections.

Design
🔗 Lien Maquette Figma

TASK CARD

10. User story si existante

11. « Sous-tâche » à valider pour terminer et envoyer la tâche en test

12. Futures améliorations, si disponible. À avoir en tête lors du développement dans la mesure du possible.

13. Liens utils vers maquette Figma ou autres ...

Landing non connectée

ID: 202401-004
Priorité: P1 🔥
Assign: Dev Frontend
Epic: Landing
Status: À faire
Date début: 1 février 2024
Temps (prévision...): 1
Deadline: 2 février 2024
Ajouter une propriété
Ajouter un commentaire...

User story
10 En tant qu'internaute ne connaissant pas forcément Menu Maker, je veux pouvoir comprendre l'utilité de cette application.

Succès
11 L'internaute doit pouvoir avoir accès aux différentes sections de la landing page non connectée :
 Header
 Section 1 : Main Banner + "Se connecter"
 Section 2 : Personnalisez votre menu
 Section 3 : Step by step

Futur
12 Améliorations possibles
• Ajouter des animations sur la photo de la bannière + sur les formes géométriques des sections.

Design
13 Lien Maquette Figma

EN COURS DE DEV

A screenshot of a digital Kanban board titled "Tableau kanban". The board is organized into four columns: "À faire" (To Do), "En cours" (In Progress), "À tester" (Testing), and "Terminé" (Completed). Each column has a count of items: 22 for À faire, 1 for En cours, 0 for À tester, and 1 for Terminé.

- À faire (22 items):**
 - V1 de l'API (P1 🔥, Dev Backend)
 - Documentation de l'API (P1 🔥, Dev Backend)
 - Landing non connectée (P1 🔥, Dev Frontend)
 - Page Login - connexion users (P1 🔥, Dev Frontend)
 - Page "Création de menu" (P1 🔥, Dev Frontend)
- En cours (1 item):**
 - RDV CLIENT (Product Owner, Lead Developper)
- À tester (0 items):**
 - + Nouveau
- Terminé (1 item):**
 - V1 de la maquette (P1 🔥, Designer)
 - + Nouveau



À TESTER / REQUEST

Tableau kanban

Priorité ▾ Epic ▾ Assign ▾

● À faire 22

- Documentation de l'API
P1 🔥 Dev Backend
- Page Login - connexion users
P1 🔥 Dev Frontend
- Page "Création de menu"
P1 🔥 Dev Frontend
- Catégorie de plat
P1 🔥 Dev Frontend
- Création de plat
P1 🔥 Dev Frontend

● En cours 1

- RDV CLIENT
Product Owner Lead Developper

● À tester 0

● Terminé 1

- V1 de la maquette
P1 🔥 Designer

+ Nouveau

Tâche terminée

FIN DE TACHE



Tableau kanban

Priorité ▾ Epic ▾ Assign ▾

À faire	En cours	À tester	Terminé
Documentation de l'API P1 🔥 Dev Backend	RDV CLIENT Product Owner Lead Developper V1 de l'API P1 🔥 Dev Backend	Landing non connectée P1 🔥 Dev Frontend	V1 de la maquette P1 🔥 Designer
Page Login - connexion users P1 🔥 Dev Frontend			
Page "Création de menu" P1 🔥 Dev Frontend			
Catégorie de plat P1 🔥 Dev Frontend			
Création de plat P1 🔥 Dev Frontend			

ITERATIONS

Tableau kanban

À faire 22

- Documentation de l'API
P1 🔥
Dev Backend
- Page Login - connexion users
P1 🔥
Dev Frontend
- Page "Création de menu"
P1 🔥
Dev Frontend
- Catégorie de plat
P1 🔥
Dev Frontend
- Création de plat
P1 🔥
Dev Frontend

En cours 1

- V1 de l'API
P1 🔥
Dev Backend

À tester 0

Terminé 1

- V1 de la maquette
P1 🔥
Designer
- Landing non connectée
P1 🔥
Dev Frontend